Zatacznik Nr 6 do SIWZ
Czesc |

UMOWA Nr......ccovvuee.

zawarta w dniu ......cceeeeennee. 2020 roku w Andrychowie, pomiedzy AEC Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig,
34-120 Andrychéw, ul. Batorego 24 reprezentowang przez:

- Mirostawa Nowaka — Prezesa Zarzgdu

NIP:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”
a tgcznie zwanymi ,,Stronami”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 tycznia 2004 r.- Prawo zamdwien publicznych,
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania zadania inwestycyjnego
pn.:
»Wykonanie Kotfowni Nr 1, polegajqcej na zabudowie kotta gazowego, parowego o wydajnosci 7,0 Mg/h
( +/- 10 % wydajnosci pary) pary z ekonomizerem wodnym i uktadem odprowadzenia spalin.”
W ramach projektu pn.:
»Budowa kottowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszacymi na terenie elektrocieptowni
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83"

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, realizowany w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje

w szczegolnosci:

1) Etap I - wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU) udostepnionego przez
Zamawiajgcego, wielobranzowej dokumentacji projektowej (budowlano - wykonawczej) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami, decyzjami i uzyskaniem ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac:

a) Opracowania przedprojektowe (OP),

b) Projekt koncepcyjny (PK),

c) Projekt budowlany (PB),

d) Projekt wykonawczy (PW),

e) wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

- analizy materiatéw dostarczonych przez Zamawiajacego - Programu funkcjonalno - uzytkowego w zakresie
oceny lokalizacji planowanej inwestycji, oceny uwarunkowan technicznych i srodowiskowych, oceny
dostepnosci komunikacyjnej, oceny dostepnosci infrastruktury technicznej i zaopatrzenia mediéw oraz oceny;
- okreslenie charakterystycznych parametréw funkcjonalno-przestrzennych inwestycji, wzajemnych relacji
przestrzennych pomiedzy poszczegdlnymi jej elementami, ich wielkosci, ustalenie zasady zabudowy, jej
gabarytéw oraz skutkdw przyjetych rozwigzan dla planowanej inwestycji: w tym analiza chtonnosci terenu,
analiza akustyczna i zanieczyszczen, analiza warunkéw posadowienia, analiza oddziatywania inwestycji na
sSrodowisko, 5

- uzyskanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych,



Z

- ustalenie zakresu badan geologiczno- hydrogeologicznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowane;j
inwestycji,
- uzyskanie innych niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji poza wymienionymi powyze;j,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem odpowiednio do potrzeb i zatozen planowane;j
inwestycji,
- opracowanie projektu w czesci drogowej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,
- opracowanie projektu w czesci konstrukcyjnej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,
- opracowanie projektu sieci zewnetrznych odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,
- opracowanie projektu oswietlenia odpowiednio do potrzeb i zatozert planowanej inwestycji,
- opracowanie specjalistycznej technologii obiektu odpowiednio do potrzeb i zatozer planowanej inwestycji,
- opracowanie koncepcji ochrony przeciwpozarowej odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej inwestycji,
- opracowanie Projektu wykonawczego (PW) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu Budowlanego
(PB) dla poszczegdlnych branz,
- opracowanie Projektu technologicznego (PT) w zakresie niezbednym do uzupetnienia Projektu budowlanego
(PB) dla poszczegdlnych branz,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej rozruchowej (sprawozdanie z rozruchu i préb gwarancyjnych
potwierdzajgce osiggniecie deklarowanych parametréw technicznych),
- opracowanie instrukcji eksploatacji i Kottowni Nr 1,
- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu sterowania pracg obiektu, zawierajgcg zakres projektowany
i stan istniejacy,
- opracowanie instrukcji obstugi catego systemu wizualizacji obiektu, zawierajgca zakres projektowany i stan
istniejacy,
- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do uzyskania w imieniu Zamawiajacego ,, Decyzji
pozwolenia na uzytkowanie”, o ile bedzie ono wymagane,
- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) dla
poszczegdlnych branz,
- opracowanie zbiorczego zestawienia kosztow zadania inwestycyjnego (ZZK) oraz wycen elementow robét
podlegajgcych odbiorom czesciowym,
- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji,
- opracowanie projektéw organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robot odpowiednio do potrzeb
i zatozen planowanej inwestycji,
- opracowanie projektéw obiektéw tymczasowych i towarzyszgcych odpowiednio do potrzeb i zatozen
planowanej inwestycji,
- opracowanie wytycznych zagospodarowania terenu budowy odpowiednio do potrzeb i zatozen planowanej
inwestycji.
2) Etap Il - wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce, a zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1), zgodnie z decyzjg
o pozwoleniu na budowe i harmonogramem rzeczowo - finansowo - terminowym, o ktérym mowa w § 6
umowy oraz skompletowanie wymaganych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)
dokumentéw na podstawie ktérych mozliwe bedzie uzytkowanie inwestycji (gdy wymagane).
Roboty budowlane obejmujg w szczegdlnosci nastepujacy zakres:
a) wykonanie kompletnego zrédta wytwarzania ciepta, sktadajacego sie z nastepujacych gtéwnych urzgdzen
i systemow:
- kociot gazowy parowy z wyposazeniem i z ekonomizerem wodnym,
- uktad wody zasilajgcej ze zbiornikiem magazynowym wody i odgazowywaczem,
- system pomp wody zasilajgcej z armaturg regulacyjna, odcinajacg i automatyka,
- zbiornik kondensatu z systemem pomp kondensatu z armaturg regulacyjng, odcinajacga i automatyka,
- stacja wody uzdatnionej o wydajnosci 3,0 m3/h, ze zbiornikiem magazynowym wody o pojemnosci 3,0 m3,
wraz z doprowadzeniem wody surowej do stacji uzdatniania wody i odprowadzeniem $ciekdw do istniejgcej
kanalizacji przemystowej,
- uktad odprowadzania spalin wraz z neutralizatorem skroplin,
- system zasilania w paliwo gazowe z wewnetrznej sieci zaktadowej sredniego cisnienia DN100 (3 bar),
- wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci pary wodnej z kotta parowego do istniejgcej sieci dystrybucji, w
tym armatura regulacyjna, stacja redukcyjna i stacja schtadzajgca.




- wyprowadzenie mocy cieplnej w postaci wody gorgcej z ekonomizera kotta parowego do istniejgcej
wymiennikowni, w tym ukfad pompowy i armatura regulacyjna,
- rurocigg parowy z kotta — pofgczenie z kolektorem pary zakoriczone armaturg odcinajaca,

- instalacja odwodnien wraz z uktadem rozprezania i schtadzania,

- automatyczny uktad odsalania i odmulania wraz z odprowadzeniem sciekéw z odsolin i odmulin kottéw do
istniejgcej kanalizacji przemystowej,

- instalacja wewnetrzna gazu do palnika kotta,

b) kompletne rurociggi poszczegdlnych instalacji, w tym rury, ksztattki, zawieszenia i konstrukcje wsporcze,
zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne z wetny z ptaszczem z folii aluminiowej, wg standardu
Zamawiajgcego, oznakowania rurociggdw i armatury oraz urzadzen,

c) uktad detekcji gazu w pomieszczeniu wymiennikowni z systemem optyczno-akustycznym i modutem
alarmowym,

d) zasilanie elektryczne i instalacja AKPiA potrzeb wtasnych kotta gazowego i urzadzen towarzyszacych od szaf
zasilajaco-sterowniczych do urzadzen:

- szafa zasilajgco-sterownicza kotta parowego,

- szafa zasilajgco-sterownicza uktadu wody zasilajacej,

- szafa zasilajaco-sterownicza stacji uzdatniania wody,

- uktad regulacji parametrow pary z kotta,

- uktad regulacji wody goracej z ekonomizera wodnego,

e) zasilanie elektryczne szaf sterowniczych oraz wszystkich urzadzen dostarczanych przez wykonawce,

f) uktad automatyki i sterowania kottem gazowym i urzgdzeniami towarzyszacymi oraz potaczenie

z istniejgcym systemem produkc;ji i dystrybucji ciepta, sterowanym z istniejgcego nadrzednego systemu
automatyki, zarzadzajacym praca catej elektrocieptowni,

g) przebudowa istniejgcego systemu SCADA w zakresie zabudowy kotta parowego i urzadzen towarzyszacych,
h) rozbudowa istniejgcego nadrzednego uktadu sterowania pracg catego obiektu Zamawiajgcego, w zwigzku

z przytaczeniem Kottowni Nr 1 i urzadzen towarzyszacych,

i) rozbudowa istniejgcego uktadu wizualizacji pracy catego obiektu Zamawiajacego, w zwigzku z przytgczeniem
Kottowni Nr 1 i urzadzen towarzyszacych,

j) instalacja p.poz. oraz zabezpieczenie p.poz. wszystkich istniejgcych instalacji przechodzacych przez
projektowane przegrody wydzielenia pozarowego w pomieszczeniu Kottfowni Nr 1,

k) przebudowa instalacji c.0. obiegu do ul. Zwirki i Wigury — éciana pétnocna w Kottowni Nr 1,

1) system wentylacji obiektu,

1) wszystkie inne niezbedne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej wraz

z przebudowg wszystkich kolidujgcych instalacji z projektowanym uktadem,

m) przejscia p.poz. instalacji, wykonanie otworéw tymczasowych w $cianach pomieszczenia celem
wprowadzenia urzgdzen, a takze ich odtworzenia,

n) roboty budowlane i konstrukcyjne zwigzane z posadowieniem kotta i komina w istniejgcym budynku,

o) przebudowa konstrukcji stropu w pomieszczeniu Kottowni Nr 1 (poz. +4,10m) w zwigzku z zabudowg
wyposazenia technicznego urzadzen Kottowni Nr 1,

p) remont ogdlny pomieszczenia wymiennikowni i Kottowni Nr 1,

r) zabudowa stacji redukcyjnej pary na instalacji dystrybucji pary wodnej w Kottowni Nr 1 (w punkcie potgczenia
z projektowanym systemem,

s) inne roboty budowlane inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym
miedzy innymi:

- konstrukcje wsporcze pod rurociagi i urzgdzenia,

- zabudowa stolarki drzwiowej wewnetrznej pomiedzy pomieszczeniem Kottowni Nr 1 (poz. +4,10m), a halg
kottéw weglowych i halg turbiny parowej,

- zabudowa stolarki drzwiowej wewnetrznej w pomieszczeniu wymiennikowni (poz. +/-0,00m), zlokalizowanym
pod pomieszczeniem Kottowni Nr 1 do hali turbiny parowej,

- zabudowa stolarki drzwiowej zewnetrznej w pomieszczeniu Wymiennikowni (poz. +/-0,00m), zlokalizowanym
pod pomieszczeniem Kottowni Nr 1,

-zagospodarowanie terenu przylegtego umozliwiajgce obstuge i dojscie stuzb technicznych oraz estetyczny
wyglad,

t) wykonanie uktadéw regulacyjnych w zakresie:

- regulacja cisnienia pary z kotta,

- regulacja cisnienia pary do sieci dystrybucyjnej,



- regulacja temperatury wody z ekonomizera,

- automatyczne uzupetnianie wody w obiegu kotta parowego,

- automatyczne uzupetnianie wody w obiegu miejskiej sieci cieptowniczej i wspotpraca z pompami
stabilizujgcymi cisnienie w sieci,

- zdalne odczyty z licznika gazu, pary, wody goracej i wody uzupetniajacej,

- pomiary zdalne cisnienia i temperatury,

u) wykonanie innych robét i prac niezbednych do zrealizowania robét budowlanych, miedzy innymi:

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robét,

- organizacje zaplecza,

- wytyczenie geodezyjne,

- organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robdét,

- zapewnienie nadzoru zarzadcdw sieci wynikajgce z uzgodnien,

- biezgcy wywoz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy i ich utylizacja na wtasny koszt,

- wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek realizacji robét ulegt
pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych,

- uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych, przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

3) Etap Il - wykonanie innych prac niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét,

b) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe),

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisanej i skompletowanej w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku
jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz wraz

z zestawieniem ilosci wykonanych robét,

e) uzyskanie atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci oraz oswiadczenia kierownika budowy
potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

f) uzyskanie wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalac;ji
i urzadzen),

g) przeprowadzenie wszystkich wymaganych badan, pomiardw, prob po montazowych, ptukan, testéw

i sprawdzen w tym: pomiary miejscowe parametrow mediow : licznik gazu, licznik ciepta w parze, licznik wody
zasilajacej, licznik wody zimnej z SUW (pomiary z urzadzen nalezy doprowadzi¢ do systemu nadrzednego

a liczniki nalezy doposazy¢ w lokalne karty pamieci), pomiar energii cieplnej wg wymagan Zamawiajgcego
(woda goraca, para wodna),

h) odbiér urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego,

i) wykonanie dokumentacji techniczno - rozruchowg zainstalowanych maszyn i urzagdzen w jezyku polskim,

j) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji maszyn i urzadzen oraz eksploatacji w jezyku polskim,

k) zestawienie kart gwarancyjnych maszyn i urzadzen wraz z protokotami z przeprowadzenia préb
gwarancyjnych w jezyku polskim, ,

1) zestawienie protokotéw z rozruchu technologicznego,

1) protokot gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,

m) zestawienie koddéw Zrédtowych produktéw (programéw komputerowych wchodzgcych w sktad
oprogramowania dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania
inwestycyjnego oraz skryptow konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji,

n) zestawienie innych wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania
instalacji i urzadzen),

o) oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajgcego

w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen,

p) przeprowadzenie wymaganych préb, testow, rozruchéw technologicznych i ruchu prébnego 72 godzinnego
zgodnie z wymaganiami PFU,

r) zestawienie dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego,



s) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

3. Szczego6towy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 -2 oraz sposéb jego wykonania
okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:

a) program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) — Zatgcznik nr 1,

b) oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 2,

c) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) — Zatgcznik nr 3.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujgca kolejnos$¢ waznosci
dokumentéw:

a) Umowa,

b) PFU,

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
d) Oferta Wykonawcy,

5. Wykonawca oswiadcza, ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sg wystarczajace do
opracowania dokumentacji projektowej, ktéra bedzie podstawg wykonania robdt budowlanych.

6. Stosownie do tresci art. 30 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje, ze wymagania o ktérych mowa

w przywotanym przepisie, w szczegdlnosci w zakresie dostosowania rozwigzan projektowych do potrzeb
wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, muszg zostac
okres$lone przez Wykonawce w dokumentacji projektowe;.

7. Przedmiot umowy wspétfinansowany bedzie ze srodkéw Gminy Andrychdw pozyskanych

z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu
,Ochrona powietrza — Modernizacja Kottowni”.

§2
Terminy wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji poszczegdlnych obowigzkdw umownych w nastepujacych
terminach:

1) zakoriczenie etapu | - wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) -

w terminie do ..., miesiecy od dnia podpisania umowy,

2) zakonczenie etapu Il - robét budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) - w terminie do ............
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy,

3) zakonczenie etapu Il - przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) - w terminie jednego miesigca
od dnia zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w pkt 2),

4) petnienie ustugi nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robét budowlanych - w terminie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do dnia uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego dokumentac;ji projektowej, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) oraz zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego, o ktdrym mowa w § 6 niniejszej
umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia robét budowlanych w terminie do 3 dni roboczych od daty
przekazania mu terenu budowy.

4. Przez zakonczenie prac projektowych, wskazanych w ramach etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1)
rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z umowy, a w szczegdlnosci

zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktédrych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

w tym ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji pozwolenia na budowe,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem do odbioru dokumentacji projektowe;j.

5. Przez zakoriczenie robét budowlanych, wskazanych w ramach etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2)
rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot budowlanych i prac objetych umowg

i uporzadkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajacemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych, zawierajgcym w szczegdlnosci dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 3)



niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci obowigzkow okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, zawierajgcym
w szczegolnosci dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2) niniejszej umowy.

7. Terminy okreslone w ust. 1 sg zastrzezone na korzy$¢ zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn.
Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgda¢ od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich
uptywem Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania odbioru dokumentacji projektowej, odbioru robdt
budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

8. Realizacja przedmiotu umowy, od dnia rozpoczecia do dnia zakoriczenia, odbywad sie bedzie w sposéb
ciggty (codziennie), z wytgczeniem sobdt i dni ustawowo wolnych od pracy. Nie dopuszcza sie nieuzasadnionych
przerw w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa

W 8§ 1, WKWOCI€ .cceeereeereeeeneen. STOWNIE ...ttt et e (w tym podatek VAT 23%).
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) wynagrodzenie za wykonanie etapu I. o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) W KwoCi€......ccevvvrreereerrrerecrereneen,

(STOWNIE: ettt ettt e et stetes s es s ereseensanes ) brutto,
2) wynagrodzenie za wykonanie etapu Il, o ktérym mowa w § 1 ust.2 pkt 2) -3) w KWOCi€.......ccevvreveerereeerrenenee.
(STOWNIE .ot ettt ettt v s ren s eeeaeere e ) brutto,

3) za petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robét budowlanych do dnia uzyskania przez
Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy w kwocie.........cccceveevveernnee

(STOWNIE: ettt et et stetes s er s eresneneanes ) brutto.

3. Kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia ryzyko wynagrodzenia ryczattowego oraz zawiera
wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, w tym w szczegélnosci
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujete w programie funkcjonalno -
uzytkowym, bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujacych w programie
funkcjonalno — uzytkowym i dokumentacji projektowej obcigzaja Wykonawce.

4. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 2) moze ulec zmianie, w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 7), lit. b) oraz § 20 ust. 2 pkt 4) lub w przypadku niewykonania przez Wykonawce
czesci przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§4
Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi i fakturg koficowa za
roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajacego.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy pfatne bedzie do wysokosci limitéw finansowych na poszczegdlne lata,

tj:
1) e zt brutto w roku 2020,
) I zt brutto w roku 2021.

3. W okolicznosciach, o ktérych mowa § 20 ust. 2 pkt 5), wysokos¢ limitéw finansowych w poszczegdlnych latach
moze ulec zmianie.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane bedzie wedtug nastepujgcych zasad:



1) za wykonanie etapu |, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) Wykonawca otrzyma ogdétem wynagrodzenie

w wysokosci, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), ptatne jednorazowo na podstawie czesciowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kornicowego dokumentacji projektowe;j - po
wykonaniu catego etapu pierwszego przedmiotu umowy i otrzymaniu ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) w okresie realizacji etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 2) — 3) wynagrodzenie bedzie wyptacane po
wykonaniu poszczegdlnych elementdéw robét i prac podlegajgcych zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowo - terminowym odbiorom cze$ciowym, na podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez
Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru czesciowego elementédw robot budowlanych i protokdt odbioru
koncowego robot budowlanych, z uwzglednieniem sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego wycen wykonanych elementéow robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1), lit e) tiret 22,

3) suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w pkt 1) — 2) nie moze przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) - 2), przy czym w poszczegdlnych latach nie moze przekroczy¢ limitéw
finansowych, o ktérych mowa w ust. 2,

4) po zrealizowaniu etapu Il w zakresie, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie stanowigcej réznice pomiedzy wynagrodzeniem umownym, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) - 2),
a sumg kwot poprzednio zafakturowanych, ptatne na podstawie koricowej faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokdt odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 5 ust. 4 pkt 6) niniejszej umowy.

5) za petnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 3), ptatne jednorazowo na podstawie czesSciowej
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza udziela zaliczek w oparciu o art. 151a ustawy PZP na pisemny wniosek Wykonawcy.
6. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczek na poczet zamdwienia zrodet ciepta
w kwocie do 40 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2).

7. Pierwsza zaliczka moze by¢ udzielona w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

8. Kolejne zaliczki (nie wiecej niz dwie w roku kalendarzowym) mogg by¢ udzielane po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego rozliczenia poprzednio udzielonej zaliczki.

9. Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki Wykonawca wniesie Zamawiajagcemu 100% zabezpieczenia na
udzielone zaliczki w formach wymienionych w art. 148 ust. 1i 2 ustawy PZP, z terminem waznosci 45 dni po
planowanym terminie realizacji zaliczkowanych ustug i robét.

10. Oryginaty dokumentéw dotyczgcych zabezpieczenia zaliczki wraz z wnioskiem Wykonawca skfada

u Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki
na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowg w wysokosci otrzymanej zaliczki.

12. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) zaliczki udzielone Wykonawcy przez Zamawiajgcego powinny by¢ rozliczone w ciggu 30 dni od daty uptywu
terminu realizacji ustugirobét zaliczkowanych,

2) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawienie faktur za wiasciwie wykonane i odebrane roboty
budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo—finansowym,

3) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ztozenia przez Wykonawce wtasciwie
sporzadzonych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym ustugi i roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru,

4) gdy z rozliczenia Wykonawcy okaze sie, ze nie wykonat on petnego zakresu finansowego w terminie
rozliczenia zaliczki, dokona on zwrotu tej czesci zaliczki na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
przyjecia rozliczenia zaliczki przez Zamawiajacego,

5) w nieprzewidzianych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dopuscic¢
rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest
nieroztgczne z przedtuzeniem terminu waznosci gwarancji.

13. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytgczajac sytuacje opisane w ust. 12 pkt 5) spowoduje
niezwtoczne wystgpienie Zamawiajgcego do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej
zaliczki.



14. Pfatnosci beda realizowane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
15. Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposdb:
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16. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

17. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw warunkiem ptatnosci faktur
jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w § 10.

§5
Odbiory

1. Odbior dokumentacji projektowe;j.

1) Odbidér dokumentacji projektowej polega na ocenie ilosci i zakresu wykonanej dokumentacji projektowej oraz
jej zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym (PFU).

2) Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru dokumentacji
projektowe]j wyznaczy termin odbioru tych prac, jednak nie dtuzej niz w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia i przystgpi do odbioru tych prac.

3) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia do odbioru dokumentacji projektowe;j jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie:

- wykaz opracowanej dokumentacji projektowej,

- wstepne oszacowanie wartosci zadania inwestycyjnego wraz z wyceng elementéw robodt i prac,

- ostateczng lub zaopatrzong w rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzji o pozwoleniu na budowe albo

w przypadku braku sprzeciwu witasciwego organu, gdy roboty budowlane wymagajg zgtoszenia,

- o$wiadczenie projektanta, ze przekazana dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, jest
spdjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

4) Ustala sie nastepujgcg procedure odbioru:

- po przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawce Zamawiajgcy w ciggu 3 dni sprawdzi kompletnos¢
i zakres opracowanej dokumentacji,

- w przypadku stwierdzenia wad i brakéw w dokumentacji projektowe]j w trakcie jej sprawdzania, lub uwag
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na swdj koszt i uwzglednienia uwag

w terminie do 7 dni,

- po usunieciu wad spisany zostanie protokoét odbioru koicowego dokumentacji projektowej, stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury koricowej VAT za dokumentacje projektowa.

5) Upowaznionymi do odbioru dokumentacji projektowej ze strony Zamawiajgcego jest ........cccevveverevecverrrrnerene lub
inna upowazniona osoba.

6) Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci
przekazanej dokumentacji projektowe;.

7) Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do zgtaszania zastrzezen

i dochodzenia roszczen z tytutu jakosci wykonanej dokumentacji projektowej i poprawnosci przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan.

8) Za opdinienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

2. Odbiory czesciowe elementéw robét budowlanych.

1) Odbiory czesciowe robdt budowlanych polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych elementéw robdt
budowlanych i prac podlegajgcych odbiorom czesciowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo -
terminowym, o ktérym mowa w § 6 umowy oraz ustaleniu wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy za ich
wykonanie, przy czym odbiory czeSciowe dotyczg rowniez robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.



2) Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego,
wyznaczy termin odbioru tych robét i prac, jednak nie dtuzej niz w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia i przystgpi do odbioru tych elementéw robét i prac.

3) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu zestawienie wartosciowe wykonanych elementéw robét budowlanych i prac
sporzadzone zgodnie z wyceng dla robdt, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), lit e) tiret 22 i harmonogramem
rzeczowo — finansowo - terminowym, o ktérym mowa w § 6 umowy, sprawdzone i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Za opodznienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych w pkt 3) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

5) Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru czesciowego.

6) Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu robét, zobowigzany jest na ich zgdanie odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ na swoj koszt
roboty do stanu poprzedniego.

7) Dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci robot i prac, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koricowego i ostatecznego, jezeli wéwczas ujawniag sie ich
wady i usterki.

3. Odbior koricowy robdt.

1) Odbidr koncowy robét polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robét budowlanych i prac
oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakorficzeniu robot.

2) Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robét,
wyznaczy termin odbioru tych robét i prac, jednak nie dtuzej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia i przystgpi do odbioru tych roboét i prac.

3) Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robét jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

a) zestawienie wartosciowe wykonanych elementdw robot budowlanych w ostatnim okresie rozliczeniowym,
zgodnie z kosztorysem dla robét, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), lit e) tiret 22 i harmonogramem rzeczowo
— finansowo — terminowym,

b) zestawienie wartosciowe wszystkich wykonanych elementéw robdét budowlanych i prac, zgodnie

z wyceng tych robét, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), lit e) tiret 22 i harmonogramem rzeczowo - finansowo
- terminowym,

c) skompletowane protokoty odbioréw czesciowych, w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

d) wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i protokoty potwierdzajace ich usuniecie,

e) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

f) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

a takze (w razie korzystania) ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Za opOdznienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.

4) Warunkiem koniecznym przystgpienia przez Zamawiajacego do odbioru koricowego robdt jest zakorczenie
wszystkich robét budowlanych i prac objetych umowa oraz uporzadkowanie terenu budowy, potwierdzone
wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru koricowego robét.

5) Odbidr koricowy robét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

6) Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie bezusterkowy protokét odbioru koricowego robét budowlanych.
7) Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego robét zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugiwac bedg nastepujgce uprawnienia:



a) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia - Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe, sporzgdza
usterkowy protokét odbioru koncowego robot, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie dtuzej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty usterkowego protokotu odbioru koricowego robét
usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania
ponownego odbioru koricowego robét, zgodnie z ust. 3 pkt 2),

b) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia jednak nie uniemozliwiajg one uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej obnizy wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 3 ust.1,

c) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie

z przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu opdznienia.

8) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie

z pkt 7), lit. a) Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi
trzeciemu. Koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce.

9) Zamawiajgcy zastrzega, ze procedura odbioru korncowego moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny na
wykonanie badan laboratoryjnych, ekspertyz, pomiardw, rozruchéw lub sprawdzen przeprowadzanych przez
Zamawiajgcego lub na zlecenie Zamawiajgcego.

10) Za dzien odbioru koricowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego-robot budowlanych i prac przez Zamawiajgcego a usterki nielimitujgce prawidtowa oraz
bezpieczng prace przedmiotu Umowy nie bede stanowity podstawy do odmowy podpisania protokotu odbioru
koricowego robét budowlanych.

11) Po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, zadne roszczenia
Wykonawcy w zakresie kosztéw wykonanych robdt budowlanych i prac nie bedg uwzgledniane.

12) Dokonanie odbioru korcowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci robdt i prac, w szczegdlnosci w trakcie odbioru ostatecznego, jezeli wowczas ujawnig sie ich wady

i usterki.

4) Odbiér ostateczny przedmiotu umowy.

1) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, wyznaczy termin odbioru, jednak nie dtuzej niz w terminie do 3 dni od daty otrzymania
zgtoszenia i przystapi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych
z przeprowadzeniem testéw i préb, rozruchu technologicznego instalacji i osiggnieciu zaktadanych parametrow
technologicznych, odbioru urzgdzen technologicznych podlegajgcych dozorowi UDT, 72 godzinnego ruchu
probnego oraz przeszklenia personelu Zamawiajgcego.

2) W dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

oraz sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujace dokumenty:

c¢) dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisang

i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

d) dokumentacje powykonawczg branzowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz projektanta,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej
niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz wraz

z zestawieniem ilosci wykonanych robét,

f) dokumentacje techniczno - rozruchowg zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim,

g) instrukcje obstugi i konserwacji maszyn i urzgdzen oraz eksploatacji w jezyku polskim,

h) protokét préb mechanicznych maszyn, urzadzen i pomiaréw instalacji,

i) aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty pochodzenia wyrobdw, deklaracje zgodnosci oraz o$wiadczenie
kierownika budowy potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane,

j) karty gwarancyjne maszyn i urzagdzen w jezyku polskim,
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k) protokoty z przeprowadzenia préb gwarancyjnych,

1) protokoty z rozruchu technologicznego,

1) protokot gotowosci do prowadzenia eksploatacji przedmiotu umowy,

m) kody Zzrédtowych produktéw (programoéw komputerowych wchodzgcych w sktad oprogramowania
dedykowanego, wytworzonego lub modyfikowanego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego oraz skryptéw
konfiguracyjnych) systemu AKPiA, sterowania i wizualizacji,

n) inne wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m. in. odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji
i urzadzen),

o) oswiadczenie wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel Zamawiajgcego

w zakresie obstugi i eksploatacji maszyn i urzadzen,

p) dokumenty, ktérych dofgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego,

r) prawomocna decyzja pozwolenia na uzytkowanie.

3) Za opdznienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2) Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 5) umowy.

4) Odbidr ostateczny przedmiotu umowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
odbioru, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

5) Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

6) Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania przez
Zamawiajgcego protokofu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Podpisany protokét odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy jest podstawg do dokonania koricowych rozlizen
Stron.

7) Po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, ewentualne roszczenia Wykonawcy nie
beda uwzgledniane.

§6
Harmonogram rzeczowo — finansowo - terminowy

1. Przedmiot umowy w zakresie, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) -3) bedzie realizowany zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowo — terminowym zwanym dalej
harmonogramem, sporzgdzonym na podstawie wycen elementéw robét budowlanych i prac wykonanych przez
Wykonawce w ramach etapu |, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3). Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
harmonogram oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego najpodzniej do dnia przekazania Wykonawcy terenu
budowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacji albo na przedstawienie uwag do
przedstawionego harmonogramu. Do dnia rozpoczecia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednié¢ uwagi Zamawiajgcego i przedtozy¢ do ponownej akceptacji Zamawiajgcemu poprawiony
harmonogram.

3. Niedopetnienie obowigzkow i termindw okreslonych w ust. 1i 2 bedzie skutkowaé wstrzymaniem sie przez
Zamawiajgcego od czynnosci przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W tej
sytuacji z powodu wstrzymania przekazania terenu budowy Wykonawca nie bedzie mdégt domagad sie zmiany
terminéw wykonania umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy.

4. Harmonogram sporzadzony przez Wykonawce bedzie okreslaé¢ wartosci poszczegdlnych elementow i grup
robot budowlanych i prac podlegajgcych odbiorom czesciowym oraz kolejnos¢ i terminy ich realizacji przez
Wykonawce.

5. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez Podwykonawcdéw, Wykonawca
zobowigzany jest wskazaé w harmonogramie szczegétowy zakres robét i prac powierzanych Podwykonawcom
oraz ich wartosci.

6. Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace wystgpié¢ w okresie, w ktérym roboty beda wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep
robét.
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7. Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu w zakresie termindw
zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych i prac, na wniosek Wykonawcy wyfacznie za zgoda
Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany termindéw wykonania umowy.

8. W przypadku koniecznosci zmiany umowy, o czym mowa w § 20, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu do umowy, o ktérym
mowa w § 20.

9. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 8 w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram.
Brak uwag Zamawiajgcego do harmonogramu, zgtoszonych w ww. terminie, uwaza sie za akceptacje
harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu,
Wykonawca uwzgledni je w terminie 2 dni roboczych i przedtozy harmonogram w celu ponownego
zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania
dokonywania rozliczert wykonanych prac. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych
poprawek harmonogramu.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) zgodnie z programem funkcjonalno
- uzytkowym na podstawie rozpoznania stanu faktycznego.

2) Wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 z materiatow wtasnych Wykonawcy, zgodnie

z umowg, dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ), poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

3) Wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy
oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa
robot budowlanych.

4) Terminowe wykonanie robét budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami i normami prawa
budowlanego.

5) Prowadzenie robdt i prac minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od pory roku,
a jesli wymaga tego technologia robot bgdz konieczno$¢ dotrzymania termindw umownych - 7 dni w tygodniu,
przez catg dobe.

6) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego.

7) Powiadomienie witascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia

z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego;
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli

i uzytkownikoéw uzbrojenia z 7 - dniowym wyprzedzeniem, ustalajagc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen; kopie wszelkich zgtoszerh Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu; Wykonawca we wiasnym zakresie
pokryje koszty z tym zwigzane.

8) Wykonanie i uzgodnienie na swoj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie robét
wynikajgcych z tego projektu wraz z biezgcym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacjg po
zakonczeniu robdt; w trakcie prowadzenia robét Wykonawca zapewni dojazd i dojscie do istniejgcych poses;ji;
jezeli zajdzie taka potrzeba, przewidzi i zorganizuje objazdy i dojazdy tymczasowe.

9) Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie

i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnos$¢ za teren budowy i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzgdzen
lub obiektéw budowlanych oséb trzecich Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie
uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia.
10) Ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp i ochrony zdrowia,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych terenu
budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych.
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11) Zapewnienie materiatow odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia

16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2020r, poz. 215 tj.), urzadzen uzytych do wykonania
zamowienia, posiadajacych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé,

w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan.

12) Sktadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 - go dnia kazdego nastepnego miesigca
realizacji przedmiotu umowy, miesiecznego raportu z postepu robdt, okreslajgcego zgodnos¢ postepu robot

z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym. Raport bedzie
zawierat co najmnie;j:

a) aktualny harmonogram wykonanych robdt,

b) aktualny opis wykonanego zakresu robdt przez Wykonawce oraz poszczegdlnych podwykonawcéw, ze
wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego, z uwzglednieniem formy (nazewnictwo
i podziat na elementy robdt) wg harmonogramu.

13) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
Prawa budowlanego:

a) dziennika budowy,

b) protokotéw odbioréw robét,

c) dokumentacji powykonawczej.

14) Przeprowadzenie na zagdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, badan jakosciowych
wykonanych robét i zastosowanych materiatéw; Wykonawca na swoj koszt wykona badania stopnia
zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

15) Zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o ktérych mowa
w § 2 umowy i zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowo — terminowym.

16) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Paristwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak rowniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentéw.
17) Zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpaddw, ktére zostang wytworzone

w trakcie wykonywania prac objetych umowag. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

18) Przewiezienia na swdj koszt, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, po oczyszczeniu materiatéw
budowlanych i surowcéw, nadajacych sie do ponownego uzytku, odzyskanych w trakcie prowadzonych roboét
budowlanych a stanowiacych wtasnos¢ Zamawiajacego, do magazynu Zamawiajgcego, mieszczgcego sie w
Andrychowie, ul. Krakowska 83 lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie gminy
Andrychow jednak nie dalej niz 20 km; rozbiérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek,
transport i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwosc
ich uszkodzenia a sktadowanie materiatéw bedzie prowadzit w sposdéb uporzadkowany i wiasciwy dla danego
asortymentu.

19) Zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodete
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.

20) Wykonanie na swdj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych.

21) Ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych i granicznych, a w przypadku ich uszkodzenia badz
zniszczenia, odtworzenie ich na swdj koszt.

22) W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiajgcego w zakresie
obstugi wszelkich technicznych urzadzen. Jezeli przeszkolenie nie nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia
wyznaczonego personelu,

23) Usuniecie w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci wszystkich wad wystepujgcych

w przedmiocie umowy,

24) Posiadanie przez caty okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)

w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzadzone na
osobie i mieniu na kwote nie mniejszg niz 1.000.000,00 PLN (stownie: jeden milion ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia, obejmujgcego réwniez podwykonawcow, ktdrzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy
ubezpieczeniowej stanowi Zatgcznik nr 4 do umowy.
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25) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osdb,
wykonujacych roboty fizyczne, montazowe, rozruchowe w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

26) Przedkfadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie nastepujgcych
dowoddw potwierdzajgcych spetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 25) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

b) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umodw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
27) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania i préby, a wyniki przekaze Zamawiajgcemu przed ich
wbudowaniem, tgcznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeristwa, certyfikatami lub deklaracjami
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
28) Wykonawca przeprowadzi na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkie
badania jakosciowe w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez wykonawce materiatéw,
ekspertyzy, proby lub sprawdzenia. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych
badan i ich czestotliwosé okresla dokumentacje techniczne.

29) Wykonawca wyraza zgode na biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
beda poddane w szczegdlnosci:

a) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy

o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz warunkami zawartymi w SIWZ,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

c) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub elementy
konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi,

d) sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi, PFU, SIWZ i przepisami prawa.

e) jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykoriczeniowych,

f) prawidtowos$é¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

g) poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa, szczelnosc i préby cisnieniowe

w sieciach i instalacjach.

30) Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robét przez osobe posiadajgcqg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi w wymaganych
specjalnosciach oraz wykwalifikowany personel, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, niezbedne przy:
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a) pracach budowlanych i nadzorze,

b) kontaktach z Zamawiajgcym, przedstawicielami wtadz i innymi wykonawcami,

¢) nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglagdow i konserwacji urzadzen.

31) Po zakoriczeniu catosci robét, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z zapisami PFU.

32) Wykonawca zapewni serwis urzgdzen przez okres gwarancji.

2. Wykonaweca oswiadcza, ze:

1) Dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 1 umowy oraz, ze wykona go z nalezytg starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

i normami w budownictwie.

2) Przekazana dokumentacja bedzie spdjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
oraz zawierac¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw.

3) Ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za poprawnosc¢ techniczng rozwigzan stosowanych w wykonanej przez siebie
dokumentacji projektowej i ich petng zgodnosc¢ z przepisami prawa polskiego; w rozwigzaniach projektowych
bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania.

4) Ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego (w tym odpowiedzialnos¢ finansowg) za wady

i btedy dokumentac;ji projektowej zmniejszajgce jej wartosé lub uzytecznosé, a w szczegdlnosci
odpowiedzialnosc¢ za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno —
budowlanych oraz btedy w przedmiarach robét.

5) Bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem 0séb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, o ktérych
mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

6) Bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb niezaktdcajgcy biezgcego funkcjonowania obiektow

w sgsiedztwie oraz w sposdb niezagrazajgcy bezpieczeristwu oséb w nich przebywajacych lub z nich
korzystajgcych.

7) Bedzie podejmowac, na wtasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i dystrybucji wody, i
energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg
umowa. W tym celu Wykonawca zapewni i uzyje wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robét
tymczasowych, srodkéw transportu, materiatow oraz wszelkich czynnikdéw niezbednych do dostarczenia i
dystrybucji dostaw do réznych punktow robét. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zrédta wody, oswietlenia czy energii elektrycznej, zastosuje sie on do odpowiednich zarzgdzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz zapfaci za wynajecie tego zrédta oraz uisci wszelkie inne
wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy,

8) Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi wyceng robdt zamiennych a dla catosci robét
Wykonawca sporzadzi wycene zamienng i wymagane protokoty koniecznosci.

9) Wszelkie zmiany w trakcie robét i prac w stosunku do dokumentacji projektowej bedg dokonywane przez
Wykonawce, wytgcznie za zgoda projektanta i Zamawiajacego.

3. Wykonawca sprawowa¢ bedzie nadzdr autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art. 20
ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposéb zgodny z umowg oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb
rozwigzywania problemow wyniktych na tle realizacji zadania, w tym:

1) obowigzki Wykonawcy obejmowac beda w szczegdlnosci:

a) nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowa w zakresie rozwigzan uzytkowych,
technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i
opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegétowienia rysunkdw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub
uzupetnien na dokumentacje projektowa,

¢) uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentac;ji projektowej w zakresie materiatéw i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych

i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

d) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robdt Zamawiajgcego propozycji rozwigzan zamiennych lub
ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji
projektowe] lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania

z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e) ocena parametréw lub wynikéw szczegétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci

z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,
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f) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

g) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych, prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz koricowym odbiorze zadania,

h) pobyty na terenie budowy nie rzadziej niz raz w tygodniu, w catym okresie realizacji umowy; kazdy musi by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy,

i) poprawiania btedow projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali bgdz
opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia,

2) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajacych z pkt 1) z nalezytg starannoscig i na
zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogg
powodowa¢ przeszkdd i opdznien w realizacji zadania.

3) W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu

i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest wtasnym staraniem i na wtasny koszt
doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujagcym prawem (sporzgdzenie projektu zamiennego, uzgodnienia,
pozwolenie na budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie remontowe), majgc na uwadze postanowienie pkt 2).
4) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian

w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na ich
wprowadzenie.

5) Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

6) Nadzor autorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia rozpoczecia robdt budowlanych i trwat bedzie
nieprzerwanie do dnia dopuszczenia do uzytkowania obiektu zrealizowanego na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej.

7) Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru
autorskiego.

§8
Osoby posiadajgce uprawnienia niezbedne w realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie i kierowanie
robotami budowlanymi objetymi niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe

i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzki posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace, Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie
osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca ustanawia i UpoOWazZnia .....cceeeeeeevevereeeevesieeennerennns jako Kierownika Projektu, do nadzorowania
realizacji przedmiotu umowy oraz do bezposrednich kontaktéw z Zamawiajgcym w zakresie wykonywania
dokumentacji projektowej. Bedzie ona/on rowniez petnit obowigzki projektanta w mysl art. 20 Prawa
Budowlanego.

3. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujace osoby:

1) jako Kierownika BUdOWY - ...........cccocevmriveeinrce s posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen .........ccceeveevevcennns Z2dNia e r.,

2) jako Kierownika Roboét Sieciowych — ... posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen ........ccoceveeveeerenne b4 [ - NP r.,

3) jako Kierownika Robét Elektrycznych — ........................... posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczen

.............................................................. SRR o

4) jako Serwisanta kottéw - posiadajgcy autoryzacje wydang przez producenta
kottéw i urzadzen towarzyszgcych oraz aktualny certyfikat, wydany przez producenta kottéw gazowych

i palnikéw do prowadzenia prac serwisowych oferowanych jednostek.

4. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 s3 osobami wskazanymi przez Wykonawce i bedg dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane

5. Do obowigzkdéw kierownika budowy nalezy w szczegdlnosci:

1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.
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2) Organizowanie i kierowanie robotami w sposdb zgodny z dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem wykonania robét, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
i p. poz.

3) Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

4) Zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robdt z powodu wykonania ich niezgodnie z dokumentacjg
techniczng, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem wykonania robét.

5) Zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robét, w tym ulegajgcych zakryciu
lub zanikajacych.

6) Zgtoszenie robét do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru, zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu robét do nalezytego stanu po zakoriczeniu robot.

6. Kierownik budowy ma prawo wystepowa¢ do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli
sg one uzasadnione usprawnieniem procesu budowy, wytgcznie po uzyskaniu akceptacji projektanta.

7. Skierowanie do kierowania robotami innych osdb niz osoby wskazane w ust. 2 i 3 stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§9
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Przekazanie Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy:

- petnomocnictw dla Projektanta, celem umozliwienia mu reprezentowania Zamawiajacego przy zatatwianiu
formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie,

- innych posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy,

2) Zawiadomienie Wykonawcy o zauwazonych wadach, brakach lub uchybieniach w dokumentacji projektowej
niezwtocznie po ich wykryciu.

3) Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (gdy wymagany).

4) Protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy w terminie okreslonym § 2 ust. 2.

5) Wspétdziatanie w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

6) Dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej i odbioréw czesciowych elementéw robot (w tym
ulegajgcych zakryciu) zanikajgcych oraz odbioru koricowego i ostatecznego.

7) Sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z pozwoleniem na budowe, dokumentacja

projektowg, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

8) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét.

9) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i terminowosci wykonywania robét przez Wykonawce.

10) Terminowa zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo:

1) Wydawa¢ Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét.

2) Zadaé od Wykonawcy dokonania poprawek, badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét

a takze wstrzymac dalsze roboty w przypadku gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie, badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe.

3) Kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp oraz ochrony
zdrowia.

4) Kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy.

5) Kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 1 pkt 25), w szczegdlnosci do:

- zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

- w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
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6) Zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek wadliwych rozwigzan projektowych, btednych
decyzji podjetych przez osoby, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 lub udzielanych w ramach nadzoru autorskiego,
skutkujgcych nie osiggnieciem w zrealizowanych robotach parametréw zgodnych z normami i przepisami
techniczno - budowlanymi.

3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajacego jest .........ccvvvereene lub inna
upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy
to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze :

1) Dysponuje terenem przeznaczonym pod realizacje inwestycji oraz nie cigza na nim zadne obcigzenia ani wady
prawne moggce utrudnié, uniemozliwié lub wydtuzyé termin uzyskania niezbednych zgdd, zezwolen i decyzji
administracyjnych.

2) Zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego lub odstgpienia od realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci w przypadku nie podpisania przez Gmine Andrychdéw z Zarzgdem Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie umowy o wspétfinansowanie zadania lub nie otrzymania
albo otrzymania mniejszego od wnioskowanego dofinansowania przedmiotu umowy ze Srodkdéw budzetu
panstwa.

3) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w ujeciu wartosciowym i iloSciowym Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za roboty wykonane, a w przypadku odstgpienia od realizacji przedmiotu
umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w pkt 2) Wykonawca nie bedzie wnosit wobec Zamawiajacego zadnych
roszczen z tego tytutu.

4) Zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego lub odstgpienia od realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci w przypadku nie uzyskania przez Wykonawce ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci decyzji pozwolenia na budowe jezeli brak mozliwosci uzyskania ww decyzji
wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie wnosit z tego tytutu wobec
Zamawiajgcego zadnych roszczen z tego tytutu.

§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych, dostaw, ustug,
STANOWIGCYCh PrZeAMIOT UMOWY....c.ucuieiirieie st ettt e tete e st st e e sse st saebes st es st seesensassesesease st sessessesersaneree s
W pozostatym zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2. W przypadku realizowania umowy z udziatem Podwykonawcéw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy

o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna zostaé zawarta w formie pisemne;j

i stanowi¢ w szczegdlnosci:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia
przewidziana w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz nie przewyzsza ich wartosci
okre$lonej w sporzgdzonym przez Wykonawce harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym.

3) Okresy rozliczeniowe i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunkéw, terminy odbiorow
czesciowych) beda dostosowane do umowy tgczacej Zamawiajacego z Wykonawca.
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4) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, pozwoleniu na budowe, oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

5) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy

o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg umowy; dysponowacé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej
umowy.

7) W przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejsza umowa, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany przedtozyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

9) Zawarcie kolejnej umowy o podwykonawstwo pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcg wymaga
rowniez uzyskania zgody Wykonawcy.

10) O obowigzku posiadania przez Podwykonawce przez caty okres realizacji umowy o podwykonawstwo
aktualnej polisy lub dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie objetym niniejszym
zamowieniem.

11) O obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez
odsetek przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w razie uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

12) O uprawnieniu Podwykonawcy zgtoszenia Wykonawcy w terminie 7 dni od poinformowania go

0 zamiarze bezposredniej zaptaty przez Wykonawce dalszemu Podwykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

2) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Podwykonawcy;,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego
nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz

z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach dla
robdt (wycenie) Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu
nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
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projektu inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajagcemu na zasadach
okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
1) Niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, przy
czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa

w ust. 4 pkt 6).

2) Niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7.

3) Gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawece, z zastrzezeniem sytuacji,

w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdéw
udziatu w postepowaniu.

4) Zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce.

5) Gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego.

6) Gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg lub
harmonogramem dla tych robét.

7) Gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

8) Gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na wartos$¢ poprzednio
zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo spowodowataby koniecznos¢ dokonania ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robot budowlanych w wysokosci przekraczajacej wartos¢ udzielonego w tym zakresie
zamowienia.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okre$lonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do
niej na pismie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentaciji.
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18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okre$lonym w ust. 7 —13.

19. Do zmian istotnych postanowien umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 7 — 13.

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

21. Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

23. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci oraz dowody dotyczace zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych

z umdw o podwykonawstwo.

24. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwrdcic sie z zagdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

25. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty lub

2) Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

27. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

28. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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29. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, beda wystawione przez Wykonawce faktury VAT,
o ktoérych mowa w § 4 ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) Z protokotem odbioru robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

2) Z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi.

3) Z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci oraz ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu

z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw.

4) A w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow w tym zakresie, przy czym wowczas Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed
uptywem terminu ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub innego Podwykonawcy kopii przelewéw bankowych
potwierdzajacych dokonanie na ich rzecz pfatnosci.

30. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdéw, o ktérych mowa w ust.
29, jak réwniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii
przelewdw bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

32. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 zawierajgce szczegétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym
wplyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

33. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag
o ktorych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
34. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.25 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jego uwagi
kazg sie bezzasadne, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

35. Podstawa ptfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia

w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
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39. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne

z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy faczacej go z Wykonawca. W przypadku réznic w
cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa

o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wyfacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z Wykonawca.
41. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT danym okresie rozliczeniowym,

i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

42. Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich fakturami lub rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robo6t do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca ztozyt przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
obejmujacego zarowno okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, w wysokosci 10 %
kwoty brutto- wynagrodzenia umownego, tj. W WYSOKOSCH veuveeereesenrsesnnsnssnssnssnssassens (stownie:
..................................................................................... 00/100).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato ztozone w formie .......ccceeveeerveenee.
(w przypadku zabezpieczenia sktadane w formie innej niz pieniezna musi by¢ ono bezwarunkowe oraz
nieodwotalne).
3. Jezeli zabezpieczenie jest wnoszone w innej niz pienigdz formie, a okres zabezpieczenia wynosi wiecej niz
5 lat, Wykonawca wnosi to zabezpieczenie na okres co najmniej 5 lat, jednoczesnie zobowigzujgc sie do jego
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
dotychczasowego zabezpieczenia.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej, Zamawiajacy
zwroci Wykonawcy 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
potwierdzonego protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy bez zastrzezen, Zamawiajgcy
zatrzyma 30% wysokosci zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, ktére zwrdci
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna, tj. na
przykfad bezwarunkowej i nieodwracalnej gwarancji bankowej luz ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego,
okres waznosci winien obowigzywac, co najmniej do 30 — go dnia po dacie zakoriczenia terminu
realizacji okreslonego w § 2 umowy (70% wysokosci zabezpieczenia) oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu
okresu rekojmi za wady (30% wartosci zabezpieczenia).
6. W przypadku nieprzedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob, aby obejmowato ono takze
przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci.
7. W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 3 umowy, Wykonawca,
w terminie 14 dni od daty zawarcia stosownego aneksu do umowy, uzupetni wysokos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do kwoty odpowiadajgcej 10% wartosci zwiekszonego wynagrodzenia na
zasadach opisanych w powyze;j.
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§12
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz
z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ............ liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 i zobowiazuje sie do wydania Zamawiajagcemu w dniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

Nie dotyczy kotta objetego gwarancjg producenta.

2. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzgdzen przewidujg dtuzsze okresy
gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.
3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie do 7 dni
roboczych od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z
Wykonawca.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zlecic ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym.

2) Zapewnienia bezptatnego serwisu urzgdzen w okresie trwania gwarancji, obejmujacego w szczegdlnosci
biezgcg konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej,

,Jezeli wada w funkcjonowaniu przedmiotu Umowy powstata z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,
to koszty napraw i dostaw zwigzanych z naprawieniem tych wad ponosi Zamawiajgcy”

3) usuwania na wiasny koszt wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwaranciji.

6. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére Wykonawca, producent
lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu
obowigzywania gwarancji.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

8. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi .................... liczac
od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4.

10. W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatdw, rzeczy i urzadzen, ktére
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy

i urzgdzenia nie majg witasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba,
ktora wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez
umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia

sie jako producent.

11. Z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za wady, usterki

i btedy opracowanej dokumentacji projektowej oraz za wadliwe wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego.
12. W przypadku , gdy z wybudowanego obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot umowy bedzie
korzystat przedsiebiorstwo Zamawiajgcego, zwane dalej ,,Uzytkownikiem”, Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot
do zgtaszania ewentualnych awarii i usterek.

§13
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na kwote co najmniej 1.000.000,00 PLN
( stownie: jeden milion ztotych 00/100).
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2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub
inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej wskazane w ust. 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument potwierdzajacy ten
fakt na 3 dni przed uptywem daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§14
Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zgodnie z umowg, a takze obowigzujgcymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja
bedzie stuzy¢ jako opis petnego zakresu robdét budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy.
2. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslaé w szczegdlnosci: technologie robot, materiaty
i urzgdzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej
technologii, urzadzen i wyposazenia w sposdb nie utrudniajacy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawa art. 29
ust. 3 przedmiotu zamdwienia nie moze opisywac przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produktu lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
Wykonawcéw lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i Zamawiajgcy nie
moze opisac przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie
z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien kazdorazowo poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.
3. Dokumentacja projektowa powinna opisywac roboty budowlane za pomocga cech technicznych
i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, w tym
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym
z przepiséw. Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Dokumentacja winna uwzgledniac przepisy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
4. Przedmiar robot powinien zawierac opis robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania,
z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstawy do
ustalenia cen jednostkowych robot lub naktadéw rzeczowych. Wykonawca zobowigzuje sie do podzielenia
przedmiaréw robdt i kosztorysdw dla robét (wycen) w rozbiciu na poszczegdlne branze.
5. Czesci dokumentacji projektowych nalezy wykonac w nastepujacy sposdb:
1) Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze - w 4 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazac
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikdw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na
ptycie CD w sposéb mozliwy do kopiowania).
2) Przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, wyceny, STWiORB - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz
przekaza¢ Zamawiajacemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf.
(zapisane na ptycie CD w sposéb mozliwy do kopiowania), dodatkowo kosztorys inwestorski 2 x egzemplarz
w zapisie umozliwiajacym odczyt w formacie Excel.
3) Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu
wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikdw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie CD
w sposéb mozliwy do kopiowania),
4) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazac
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikdw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na
ptycie CD w sposéb mozliwy do kopiowania).
5) Projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia - wykona¢ w 6 egzemplarzach tradycyjnych oraz
przekaza¢ Zamawiajacemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf.
(zapisane na ptycie CD w sposéb mozliwy do kopiowania).
6. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowigzek konsultowania z Zamawiajgcym rozwigzan
projektowych oraz uwzgledniania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
7. Przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe przygotowana przez
Wykonawce dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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8. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci

z nastepujgcymi ustawami i rozporzadzeniami:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego,

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

4) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

5) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

6) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

7) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

8) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10) rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

§15
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majatkowe, zezwolenie na wykonywanie
autorskich praw osobistych oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszej
umowy, na podstawie odpowiednich uméw zawartych w formie pisemnej.

Bedzie dysponowat prawami do kazdego opracowania w zakresie okreslonym postanowieniami niniejszej
umowy i potwierdza, ze prawa nie zostang zbyte lub ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby
prawa Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenie przez
Wykonawce zobowigzan, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowigzany bedzie do
pokrycia szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

2. Z chwilg odbioru dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy w ramach
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy, na Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do
odebranej dokumentacji.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie pola
eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczegdlnosci:

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

- W wersji papierowej — kserowanie i skanowanie,

- w wersji elektronicznej — kopiowanie na nosniki optyczne CD lub DVD.

2) W zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono:
a) sprzedaz lub uzyczenie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono,

w catosci lub w dowolnej czesci, do wykorzystania przez innych Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje robét objetych przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawcow jako
podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych, innego Wykonawce robot
budowlanych i innych Wykonawcow jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby
trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, Srodki masowego przekazu,

w formie papierowej i elektronicznej— za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach
optycznych,
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b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw wymienionych w tirecie pierwszym,

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonania obowigzkdw wynikajgcych

z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujacych Zamawiajgcego do umozliwienia innym Wykonawcom
pobierania materiatow przetargowych, w tym za posrednictwem sieci Internet.

3) W zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposéb inny niz okreslony w pkt 2) lit. a)
— publiczne wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do
niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji na
kazdym odrebnym polu eksploatacji.

5. Zamawiajacy - bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy - moze przenies¢ autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie lub udzielié
tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

6. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci egzemplarzy
dokumentacji w formie papierowej oraz wtasnosci dokumentacji w formie elektroniczne;j.

7. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie wszelkich zmian,
aktualizacji i uzupetnien dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Wszelkie prawa

w tym zakresie (prawa do opracowan) przystugiwaé bedg Zamawiajgcemu. Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
projektowe], bedacej przedmiotem niniejszej umowy oraz przenosi na Zamawiajacego wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

9. Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac autorskich praw osobistych do dokumentac;ji projektowej, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy.

10. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z tytutu naruszenia praw
wiasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majgtkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki
niezbedne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi roszczeniami
Zamawiajacy lub osoby trzecie, ktdrym Zamawiajgcy udzieli prawa do korzystania z dokumentacji projektowej,
bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bedg musiaty zaniechac korzystania z dokumentacji w catosci lub

w czesci lub Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz oséb trzecich z tytutu ich roszczen,
Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajace z tych roszczen, w tym zwrdci koszty i wydatki poniesione

w zwigzku z tymi roszczeniami.

§16
Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z powodu okolicznosci za ktore odpowiedzialnosé
wyfacznie ponosi Wykonawca”:

1) za niedotrzymanie terminu zakoriczenia prac projektowych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) w tym za
opodznienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1), za kazdy dzier opdznienia, za wyjatkiem sytuacji, gdy
podczas odbioru prac projektowych stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usungt je w terminie, zgodnie

z § 5 ust. 1 pkt 4),

2) za opdznienie w rozpoczeciu robdt ponad czas okreslony w § 2 ust. 3 - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce
ztotych) za kazdy dzien opédznienia,

3) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) w tym za
opodznienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 3) — w wysokosci 0,1 %
tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2), za kazdy dzier opdznienia, za wyjatkiem
sytuacji, gdy podczas odbioru korncowego robot stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je

w terminie, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7) lit. a) umowy,

4) za niedotrzymanie terminéw zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét budowlanych i prac okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowo- terminowym, o ktérym mowa w 6 w tym za opdznienie w przekazaniu
kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia
brutto wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych i prac, za kazdy dzier opdznienia,
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5) za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) w tym za
opodznienie w przekazaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 pkt 2) — w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto,— o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

6) za opdznienie w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi - w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier opdznienia w terminie usuniecia
usterek, o ktérym mowa w § 12 ust. 3,

7) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 7 dni -

w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 7 dni,

8) za opdinienie w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo - finansowo-terminowego oraz
jego aktualizacji, zgodnie z § 6 ust. 19 —w wysokosci 1.000,00 zt (tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

9) za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu —w wysokosci 3.000
zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien,

10) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia

- w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzier powyzszych nieprawidtowosci,

11) za razgce naruszenie podstawowych obowigzkdw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczeristwa, higieny pracyi ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy - w wysokosci 10.000 zt (dziesie€ tysiecy ztotych)— za
kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

12) za nieprzedtuzenie ubezpieczenia na kolejny okres i nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na

3 dni przed uptywem terminu waznosci poprzedniej - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust.1, za kazdy dziert opdznienia,

13) za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub
przez Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 1 pkt 25) - w wysokosci 5 000,00
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie powyzszego
wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowododw,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 26);

14) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca skierowany do wykonania robot, zgodnie z procedura okreslong w § 10 - w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy taki przypadek,

15) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto. o ktérym mowaw § 3
ust. 1 umowy, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

16) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia od daty jej popisania przez strony do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

17) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie dostaw
lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,1 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

18) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom-w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

19) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -

w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazdy dzien
opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

20) za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego -

w wysokosci 10.000 zt ( dziesie¢ tysiecy ztotych ) za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci,

21) za nieprzedstawienie — w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji umowy udostepniania przez podmiot
trzeci zasobdw niezbednych do wykonania umowy, w zakresie, o ktérym mowa w § 18 ust.1 — dokumentow na
potwierdzenie, ze Wykonawca ( sam lub przy udziale podmiotu trzeciego) posiada zasoby co najmniej takie jak
te, ktdre stanowity podstawe wykonania przez niego warunkédw umowy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego —w terminie 3 dni od wystgpienia sytuacji zaprzestania wykonywania umowy przez
Podmiot Udostepniajgcy Zasoby - w wysokosci 5.000 zt ( piec tysiecy ztotych ) za kazdy dzien opdznienia.

22) za nieosiggniecie deklarowanych sprawnosci kotta przy obcigzeniach 25%, 50%, 75% i 100% w
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pomiarach gwarancyjnych/odbiorczych w wysokosci 10.000 zt ( dziesie€ tysiecy ztotych ) za kazdy
petny 1% obnizenia sprawnosci sredniej z 4 wydajnosci (przy obcigzeniach 25%, 50%, 75% i 100%)
wykazane podczas pomiaréw gwarancyjnych/odbiorczych kotta.

23) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przyjezdzie na teren budowy nadzoru autorskiego, po terminie
wyznaczonym w wezwaniu - wysokosci 500,00 zf,

24) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu innych zobowigzarnn umownych zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego, wykonanych po terminie wyznaczonym w wezwaniu — w wysokosci 500,00 zt.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub innych zobowigzan wynikajacych

Z umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych,
na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajacy moze odliczyé kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to
zgode.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

7. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac ani przenosi¢ na rzecz osdb trzecich praw

i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§17
Odstapienie od Umowy

1. Do dnia podpisania protokotu zakoriczenia, Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a) jezeli dziatanie sity wyzszej trwa dtuzej niz 180 dni,

b) pomimo podpisania protokotu oraz otrzymania prawidtowo wystawionej faktury od Wykonawcy,
Zamawiajgcy jest w zwtoce z zaptatg odpowiedniej cze$ci Wynagrodzenia Kontraktowego o ponad 45 dni od
dnia wymagalnosci danej ptatnosci i nie spfacit zalegtosci pomimo wezwania przez Wykonawce i wyznaczenia
dodatkowego 7-dniowego terminu na dokonanie zapfaty

2. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w trakcie jej obowigzywania w catosci lub czesci, gdy:

1) Zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub gdy zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

2) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

3) Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie przekazat w terminie dokumentacji projektowe;j.

4) Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie przekazat do zatwierdzenia Zamawiajgcemu projektu
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

5) Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn

w terminie okre$lonym w § 2 ust. 3 umowy, oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania
pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot.

6) Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub Wykonawca
przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz
7 dni.

7) Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w § 8 ust. 2i 3.

8) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa

w § 10.

9) Wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg
niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.
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10) Wykonawca dopuscit sie opdznienia w realizacji poszczegdlnego elementu przedmiotu umowy dtuzej niz 15
dni w stosunku do terminéw okreslonych harmonogramem rzeczowo — finansowo- terminowym, o ktérym
mowa w § 6.

11) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg oraz - pomimo co najmniej dwukrotnego
pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie.

12) Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7).

13) Zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — w terminie 30 dni
od dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 13) — pkt.14),
Wykonawca moze zgdac¢ wynagrodzenia jedynie za czes$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce.

6. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegOtowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
ponosi wine za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,

4) Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub odstgpienie
dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, przedktadajac jednoczesnie kosztorys powykonawczy sporzgdzony
w oparciu o kosztorysy, o ktérych mowa w § 1 ust. 2, pkt 1), tiret dwadziescia dziewie¢, a Zamawiajacy dokona
ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokét odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
kosztorysem powykonawczym stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18*
Podmiot Udostepniajacy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§18*
Podmiot Udostepniajacy Zasoby

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy przy udziale Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.
Podmiot trzeci ....cccoevvevveeeenee. , ha zasoby ktérego w zakresie/ach..................... Wykonawca powotywat sie

skfadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach ..........cccceeveveeeveeeceiicee e,
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2. W przypadku udostepniania zasobow umowy przez ........ccccvveeene. z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajacego Zasoby, w

przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobdw przez Podmiot
Udostepniajacy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§19
Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang uregulowane
odrebng, nieodptatng umowg, gwarantujgca spetnienie obowigzkdéw wynikajacych ze wskazanych przepisow.
2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego
(jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode,

w szczegOlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§20
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem ich niewaznosci.
2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy istotnych zmian jej postanowien w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczyé:
1) terminéw wykonania umowy w przypadku:
a) wystgpienia klesk zywiotowych lub warunkéw atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie roboét, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub z przyczyn technologicznych
powodujgcych koniecznosc¢ catkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego,
b) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w PFU lub w dokumentacji projektowe;j
warunkow: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej
starannos$ci Wykonawcy,
c) przedtuzajacych sie procedur, opdznien lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
d) niemoznosci wykonywania robot, gdy zmiana przepiséw prawa nie dopuszcza do wykonania robét lub
nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
e) podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy
w sposOb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,
f) wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujacych niemozliwoscig dotrzymania terminéw
wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia robét,
g) wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 2) i 3).
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2) sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) stwierdzenia wad badZ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej sporzgdzonej na podstawie PFU
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

d) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w PFU lub w dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

e) wystgpienia warunkdéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w PFU lub
w dokumentac;ji projektowej sporzadzonej na podstawie PFU,

f) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) podjecia przez osoby trzecie dziatarn uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy
w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

3) zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjecia przez osoby trzecie dziatarn uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy
w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

b) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za
zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ lub w razie ich wykonania przez podmioty trzecie —
wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

c) nie otrzymania lub otrzymanie mniejszego niz wnioskowanego dofinansowania przedmiotu umowy ze
srodkéw budzetu panstwa.

4) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowiazujgcej stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$¢ stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2) i 3),

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

5) sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy ze Srodkéw budzetu parstwa,

b) niewykonania petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o wartosci limitu przewidzianego na
ten rok,

c) zaoferowania przez Wykonawce krétszych od zatozonych przez Zamawiajacego terminéw wykonania umowy.
6) os6b, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 i 3, jezeli z przyczyn obiektywnych nie sq one w stanie uczestniczy¢

w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawce osoby dysponujq
rownowaznymi kwalifikacjami.

7) popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omyftki
poprzez jej poprawienie.

8) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie,

w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungc ich w inny sposob.

9) doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.
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3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — c) i ) zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu nastepujacych zasad:

1) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit a) — c) i e) moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem

o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okres$lonego w umowie, a w szczegdlnosci:

a) szczegdtowy kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazaniem
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce,

b) przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztdw wykonania umowy oraz zatozeniami co
do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace lub dokumenty
potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen.

2) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1) Zamawiajgcy moze zwrécic sie do
Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np.
zazgdad oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).

3) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen
pism dla Wykonawcy.

4) Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — c) i e) moze przekazaé Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany
umowy, w przypadku wydania przepiséw wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w pkt 1. Wniosek powinien
zawierac co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepisow.

5) Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w pkt 4) Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy

o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany,

o ktorych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia pkt 2) — 3) stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany

w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

6) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1-5 zostanie wskazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 lit.
a) —c¢) i e) uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do umowy oraz podpisza
aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw
wykonania umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust. 1.

§21
Postanowienia koncowe

1.1. Przez ,site wyzszg” Strony rozumiejg zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnetrzne w stosunku do
Stron, ktérego wystgpieniu i skutkom zadna ze Stron nie mogta zapobiec nawet przy dochowaniu najwyzszej
starannosci, o ile zdarzenie to uniemozliwia wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy.
1.2. Strona, ktéra powotuje sie na wystgpienie sity wyzszej zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone o
okolicznosci wystgpienia sity wyzszej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz 3 dni od daty zaistnienia oraz
przedstawi dokumenty i wyjasnienia, ze sita wyzsza miata decydujacy wptyw na realizacje jej zobowigzan
kontraktowych.
1.3. Wystgpienie sity wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej stanowi okolicznos¢ uzasadniajgcg zmiane
Umowy, w szczegdlnosci termindw wykonania zobowigzan kontraktowych o czas trwania sity wyzszej i czas
konieczny dla usuwania skutkéw zaistnienia sity wyzszej.
1.4. Kazda ze Stron bedzie czynié¢ starania w kierunku zmniejszenia strat i szkdd, jakie moga powsta¢ w wyniku
zaistnienia sity wyzsze;j.
1.5. Po wystagpieniu jakichkolwiek okolicznosci sity wyzszej, Wykonawca bedzie starat sie kontynuowac
wykonywanie swoich zobowigzan kontraktowych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach
wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o krokach, ktére zamierza podjgé.
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1.6. Najpdzniej w ciggu 15 dni od zaistnienia sity wyzszej Strony spotkajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych
dziatan minimalizujgcych negatywne skutki wystgpienia sity wyzszej oraz dalszego postepowania.

1.7. Za opdznienia wynikte ze zdarzent spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze zadac
wynagrodzenia dodatkowego, odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkéd. .
1.8. Czas trwania sity wyzszej i usuwania skutkow zaistnienia sity wyzszej jest czasem zawieszenia realizacji
Kontraktu.

Jezeli sita wyzsza trwa przez okres dtuzszy niz 180 dni i jezeli Strony nie poczynity odmiennych uzgodnien, to
niezaleznie od tego, ze Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia termindw wykonania zobowigzan
kontraktowych z powodu wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron ma prawo do odstgpienia od Umowy w czesci
niewykonane;j.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych oraz
przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

3. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé na inny przedmiot
obowigzkéw, uprawnien lub wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu
podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 — Program funkcjonalno — uzytkowy

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia
Zatgcznik nr 4 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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